



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento Nazionale per lo Sviluppo Economico attraverso la Ricerca
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Politiche Regionali
Ministero della Sanità
Ministero dell'Agricoltura, delle Politiche Rurali e Foreste
Ministero delle Attività Produttive
Ministero del Turismo

PER LA TECNICITÀ - COMPETENZE E SAPERI PER L'APPRENDIMENTO-SCS



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo Villadose

Via della Pace, 22 - 45010 VILLADOSE (RO)

tel.0425/405234 - fax 0425/405813 - cod.fisc.93023550291 - C.M. ROIC807009

e-mail roic807009@istruzione.itpec: roic807009@pec.istruzione.it

sito web: <http://www.icvilladose.gov.it>

Prot. 8932/4.1.m

Villadose, 22 novembre 2016

VERBALE ULTIMA CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI

(art. 154 del DPR n. 207/2010)

progetto PON 10.8.1.A1 FESRPON-VE-2015-74 – Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

CUP: J86J16000310007

Vista la Convenzione CONSIP “Reti Locali 5” di Telecom-Italia, attiva dal 4 marzo 2016, che riguarda proprio le forniture previste dal progetto 10.8.1.A1 FESRPON-VE-2015-74;

LAVORI: di fornitura sul progetto PON 10.8.1.A1 FESRPON-VE-2015-74;

IMPRESA: Telecom-Italia in subappalto SIME Telecomunicazioni Spa – Firenze;

Lettera d'ordine per la redazione del progetto esecutivo prot. n. 3454/C14 del 24/05/2016;

Importo contrattuale dei lavori euro 9.222,00 Euro al netto d'Iva.

- Visto l'art. Art. 154 del DPR n. 207/2010;

il sottoscritto Dirigente Scolastico Prof. Osvaldo Pasello - Responsabile unico di Procedimento, in data 22 novembre 2016, è convenuto sul luogo in cui debbono eseguirsi i lavori finali, dove alla presenza dei Signori:

— Lorenzo Zanobini, tecnico della SIME Telecomunicazioni SpA Firenze;

Ha proceduto alla consegna dei lavori – 2° fase – installazione degli apparati attivi, che dovranno compiersi in giorni ..1.. consecutivi e si intendono decorrenti dal 22/11 al 22/11/ 2016.

Nella stessa data i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.

Sulla scorta del progetto e alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto direttore dei lavori:

- ha illustrato tutte le lavorazioni da eseguirsi;
- ha eseguito misurazioni, rilevazioni e riscontri tali da verificare la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali;
- ha indicato le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori;
- ha mostrato e dichiarato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- ha dato lettura del contratto dando tutte le spiegazioni richieste e necessarie per una giusta comprensione dei lavori.

Il Signor ZANOBINI LORENZO, ^{TECNICO} come ~~legale rappresentante~~ dell'impresa, sulla scorta del già fornito contratto, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte del contratto e di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa



.....

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente Scolastico

Prof. Osvaldo Pasello



.....